

**Tentativ tidsplan - sandfodring Gribskov
Kommunes kyststrækning**

	Varighed	Tidsfrist	alternativ	Alternativt (hasla)
Beslutningsproces	8 uger			
Teknisk Udvalg indstiller projekt til godkendelse i økonomiudvalg, herunder plan for borgerhøring samt tidsplan for projektet		13. jan 2010		10. mar. 2010
- plan for borgerhøring				
- tidsplan for projektet				
- Igangsættelse af hovedprojektering				
Økonomi Udvalg indstiller projekt til godkendelse i byråd	1 uge	20. jan 2010		22. mar. 2010
Byråd godkender projekt til videre behandling	1 uge	27. jan 2010		12. apr. 2010
Invitation til borgerhøringer udsendes (4 ugers varsel)	4 uger	1. feb 2010		12. apr. 2010
Afholdelse af borgerhøringer	1 uge	1. - 5. mar 2010		10. - 12. maj 2010
Endelig beslutning i byråd	1 uge	xx mar 2010		14. jun. 2010
Myndighedsbehandling				
Kystdirektoratet	8 uger	15. jan - 15.mar 2010		
Indsendelse af ansøgning til Kystdirektoratet		15. jan 2010		15. jun. 2010
Tidligst mulige svartid fra Kystdirektoratet		15. feb 2010		15. jul. 2010
Klagefrist	4 uger	15. mar 2010		15. aug. 2010
Evt. behandling af klagesag	6 uger	1. maj 2010		15. sep. 2010
Skov- og naturstyrelsen				
Ansøgning om indvindingstilladelse				15. jun. 2010
Indvindingstilladelse	8 uger	15. jan - 15.mar 2010		15. jul. 2010
Projektering	11,5 uger	18. jan - 17. mar 2010		
Cowi: Udarbejdelse af tilbud	2 uger	21. dec - 6. jan 2010		15. jun. – 30. jun. 2010
Accept af tilbud	1 uge	6. - 13. jan. 2010		30. jun. – 7. jul. 2010
Opmåling af strand og kyst KDI	2 uger	18. jan - 30. jan 2010	4. - 15. jan 2010	Sommeren 2010

Modellering, bølger	2 uger	1. feb - 17. mar 2010	18.jan - 27. feb. 2010	Sommeren 2010
Modellering, sedimenter	3 uger			Sommeren 2010
Rapport	1,5 uger			Sommeren 2010
Tilbud	8,5 - 11,5 uger	1.02.2010 - 30.4.2010	1.02.2010 - 30.4.2010	1. jul. - 1. sept. 2010
Udbudsmateriale	2,5 uger			
Entreprenører afleverer tilbud	2-3 uger			
Forhandling og accept af kontrakt	2-3 uger			
Mobilisering	2-3 uger			1. apr. 2011
Udførelse	6 uger	01.05.2010 - 15. 06.2010	01.05.2010 - 15. 06.2010	15. april – 1. juni 2011